

75. 충북 권역재활병원 지정·운영

주관부서	장애인복지과	과장	강찬식(☎2270)	장애인재활팀장	이주향(☎2281)
				담당자	김수희(☎2282)
신규 / 계속	입기내 / 입기후		예산 / 비예산	사업주체	국가

□ 사업개요

- 대 상 : 300병상 이상의 종합병원급 의료기관 중 공모 선정
- 사업기간 : 2024. ~ 2025.
- 건립위치 : 도내 일원
- 총사업비 : 200억원(국비^{50%} 100, 지자체^{50%} 100)
 - 리모델링비 100억원, 장비구입 100억원
- 주요기능 : 재활치료(후유질환 치료/장애기능유지 치료), 돌봄 등 지역연계 사업

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 충북권역재활병원 지정 기본계획 수립
 - 타 시·도 권역재활병원 벤치마킹 : 9월말 / 1개소

○ 추진실적

- 충남대학교 대전권역재활의료센터 벤치마킹 방문 : 9. 15.(목)
- 충북권역재활병원 지정사업 검토 및 방침 결정 : 9. 16.(금)
- 충북권역재활병원 지정 사전타당성 조사연구 용역 용역과제
심의위원회 검토 : 10. 7.(금) / 원안의결, '23년 용역비 1억원 확보

【 2023년 】

○ 추진계획

- 충북권역재활병원 타당성연구용역 추진('23. 7. 24. ~ ' 24. 1. 19.)
- 타 시·도 권역재활병원 벤치마킹 : 하반기중 / 1개소

○ 추진실적

- 권역재활병원 전문가 자문회의(3회)
- 충북권역재활병원 지정 타당성 연구용역 추진계획 수립
- 충북권역재활병원 지정 타당성 연구용역 업체 선정 및 계약추진('23.6월)
- 보건복지부 신규사업 추가 건의('23.5.19., 보건복지부 장애인정책국장)
- 충북권역재활병원 지정 타당성 연구용역 제안서 평가위원회 개최('23.7월)
- 충북권역재활병원 지정 타당성 연구용역 착수보고회 개최('23.7월)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- 충북권역재활병원 설립 본격화(충북일보, 2023.05.03.)
- 충북권역재활병원 설립 시동(충북일보, 2023.08.01.)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 보건복지부 및 기획재정부 신규사업 건의 및 설득
⇒ '23년 타당성 연구용역 결과 활용, 국비 확보 노력

□ 향후 계획

- 충북권역재활병원 지정 사전타당성 연구용역 성과물 납품 : '24. 1월
- 보건복지부 방문 및 사업설명 : 수시

□ 기대효과

- 민간에서 제공하기 어려운 장애인 특화 공공 재활프로그램 제공
- 장애인 재활치료에 대한 공공의료의 질 향상에 기여

주요성과

- ▶ 권역재활병원 타당성 연구용역 추진계획 수립
- ▶ '23년 사업 타당성 연구용역 추진 : '23.7월~'24.1월