

92. 공유림 활용 밀원단지 조성

주관부서	산림녹지과	과장	김남훈(☎3750)	산림경영팀장	김영욱(☎3801)
				담당자	김준명(☎3802)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시군	

□ 사업개요

- 사업위치 : 도내 공유림 (도유림, 시·군유림)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 사업규모 : 108ha (매년 27ha)
- 총사업비 : 22.48억원 (국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%)
- 사업내용 : 충북 광역권 산림 밀원단지 조성(밀원 조림)

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	22.48	-	-	5.62	5.62	5.62	5.62	-	19.34	-	-	8.32	11.02	-	-	-
국비	11.24	-	-	2.81	2.81	2.81	2.81	-	9.67	-	-	4.16	5.51	-	-	-
도비	3.36	-	-	0.84	0.84	0.84	0.84	-	4.07	-	-	1.47	2.6	-	-	-
시군비	7.88	-	-	1.97	1.97	1.97	1.97	-	5.6	-	-	2.69	2.91	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 사업계획 수립 : 8월
 - 예산 확보 : 9월 ~ 11월

○ 추진실적

- 사업계획(안) 수립 및 시·군 의견 수렴(담당자 회의) : '22. 6월
- ‘충북 산림 밀원단지 조성’ 계획 확정 : '22. 8월
- '23년 예산(국비) 확보 : '22. 10월

【 2023년 】

○ 추진계획

- 밀원단지 조성(11개 시군 및 산림환경연구소) : 40ha

○ 추진실적

- 대상지 선정, 실시설계 용역 추진 : '23. 1. ~ 3월
- 사업지 정리, 밀원단지 조성(53ha) : '23. 3. ~ 11월
 ※ 계획 대비 13ha 초과 달성 / 아까시 37ha, 헛개 11ha, 쉬나무 3ha, 마가목 2ha
- '24년 예산(국비) 확보 : '23. 10월

【 2024년 】

○ 추진계획

- 밀원단지 조성(11개 시군 및 산림환경연구소) : 53ha

○ 추진실적 : (계획) 53ha, (1분기 실적) 11ha ※ 공정율 : 20%

- 대상지 선정, 실시설계 용역 추진 : '24. 1. ~ 3월
- 사업지 정리, 밀원단지 조성(53ha) : '24. 3. ~ 11월

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- 괴산군, 조림사업 본격 착수 ('23. 3. 20, 충청일보 외 7)
- 단양군, 경제림 및 밀원숲 조성 착수 ('23. 3. 23, 충청매일 외 5)
- 충북도, 올해 1,961ha에 460만그루 식재 ('23. 3. 26, 연합뉴스 외 9)
- 충북 곳곳에 '꿀벌 낙원' 밀원숲 조성 한창 ('23. 5. 6, 연합뉴스)

【 2024년 】

- 충북도 제79회 식목일 기념 나무심기 행사 ('24. 3. 28, 충청매일 외 5)
- 옥천군, 아까시나무 6천본 식재하는 식목일 행사 ('24. 4. 01, 중도일보 외 6)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2024년 】

- 밀원숲 활성화를 위한 전문가 간담회 : 2. 16.

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 연차별 계획에 의거 사업 추진 : '24. ~ '26년
- 밀원단지 조성지 사후관리(풀베기 등) : 매년

기대효과

- 양봉농가 등 지역주민의 소득 증대 및 지역경제 활성화 지원
- 산림생태 건강성, 다양성 회복 등 산림의 공익적 가치 증진

주요성과

- ▶ 충북 광역권 밀원단지 조성 : '23년 53ha
- ▶ 밀원 감소로 어려움을 겪는 양봉농가 적극 지원
- ⇒ 지역 주민에게 도움이 되는 산림정책 구현